RADYMNO Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

Zatacznik nr ... do SWZ

Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w Radymnie dnia ... 2022 r. pomi¢dzy:

Miastem Radymno,

ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno,

NIP:792-20-32-905, REGON: 650900559,

reprezentowanym przez Mieczystawa Pizuirnego — Burmistrza Miasta Radymna,
przy kontrasygnacie Janina Kaczmarz — Skarbnik Miasta Radymna;

zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:

................................................... adres: .........c.ceeevveeneee.., Wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonej pod nr: ................. 3 NIP: i, ; REGON: ..o ;
reprezentowang przez:

Lo s

2 e

lub

(IMiQ) vovvvvriiiiiiieennen. (nazwisko) ..............oell. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza
pod firmg (imig) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedzibg
(adres prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej) ......... NIP: e ;  REGON:
........................... ; zwang

w dalszym tek$cie umowy Wykonawca,
facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710)., dalej:
ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
»Przebudowa drogi gminnej nr 1815R (ul. Dolna) w Radymnie”.
Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

- budowa i1 przebudowa chodnika szer. 2,0m,przy krawedzi jezdni, jednostronnie
oraz po obu stronach drogi, (wg planu sytuacyjnego)

- przebudowa zjazdoéw i skrzyzowan,
- przebudowa rowu krytego (kanalizacji deszczowej),
- budowa kanatu technologicznego,
- budowa dwoch wyniesionych przejs¢ dla pieszych wraz z oS$wietleniem
hybrydowym.
2. Szczegbétowy zakres przedmiotu umowy oraz rodzaj robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy okreslaja zatagczniki do umowy, stanowiace integralng jej czes¢ tj.:

- opis stanu istniejgcego,
- materiatly do zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe,
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- projekt wykonawczy,
- projekt organizacji ruchu,
- STWIiORB,
- oferta Wykonawcy,
- obowigzujace przepisy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowg i nie wnosi

zastrzezen do zakresu robot opisanego w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu
zamoOwienia, STWiOR, SWZ.

4. Wykonawca zamowienie przyjmuje bez zastrzezen i wykona zakres prac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, technologia robot, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow lub urzadzen objetych oferta
przetargowa 1 niniejszg umowg pod warunkiem, ze zmiany te bgda korzystne dla
Zamawiajacego, nie beda powodowaty wzrostu wynagrodzenia umownego Wykonawcy
oraz beda spelialy wymogi stawiane w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamOwienia, jak rowniez wystgpia na skutek zaistnienia przyktadowych, nizej
wymienionych okoliczno$ci:

powodujace poprawienie parametréw technicznych,

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny,

braku dostepnos$ci na rynku,

zmiany obowigzujacych przepisow.

7. Integralng czegScig niniejszej umowy jest kosztorys ofertowy opracowany metoda
kalkulacji szczegdtowe] — w wersji papierowej 1 elektronicznej. Kosztorys ten zawiera
m.in. nazwy wlasne produktow (producentéw) przewidzianych do wbudowania
materiatlow, wyroboéw systemowych i1 urzadzen. Poniewaz zgodnie z niniejszg umowa,
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest
jedynie dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wigc
w sytuacji uregulowanej w § 12 umowy oraz z jest dokumentem niezbednym z uwagi na
rozliczenie kwalifikowalnosci kosztow w ramach dotacji ze $rodkoéw ,, Rzgdowego
Funduszu Rozwoju Drog”.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ przed rozpoczgciem robot dostarczy¢ plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, ktory bedzie stanowit integralng cze¢$¢ umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ elementy (grupy robot) skladajace si¢ na
przedmiot umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo -—
finansowym.

10. Wykonawca robdt budowlanych jest zobowigzany, aby wszystkie pozostale po procesie
budowy materialy zostaly przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane
W sposob ,przyjazny $rodowisku” co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany
postepowac zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.
z dnia 2022.03.29). Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu
sposOb gospodarowania tymi odpadami.

11. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oso6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci

RG.1.271.10.2022
Przebudowa drogi gminnej nr 1815R (ul. Dolna) w Radymnie.
str. 2



('\___/

12.

13.

14.
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polegajacych na wykonaniu rob6t budowlanych w tym prac fizycznych oraz czynnosci
operatorOw sprzetu z wylaczeniem kadry kierowniczej, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu
posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez niego lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
w ust. 10 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow, w tym zadania dokumentéw zawierajgcych informacje odno$nie danych
osobowych, niezb¢dnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegblnosci imienia 1 nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkoéw pracownika

3) zadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu okreslone przez
niego, sposrod wskazanych ponizej, dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o pracg 0osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy w/w os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2019.1781)
(tj. w szczeg6lnosci adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imig
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ na podstawie art. 438 ustawy
Pzp mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych.

RG.1.271.10.2022

Przebudowa drogi gminnej nr 1815R (ul. Dolna) w Radymnie.
str. 3



RA DYM N O Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

15. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

16. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia we wilasnym zakresie i na swoj koszt
wszystkich, materiatow, wyposazenia, urzadzen, narzedzi 1 innych elementéw
niezb¢dnych do wykonania wszystkich prac/ustug/zadan koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, W tym zapewnienia serwisu gwarancyjnego przez caly okres
wskazany w zlozonej przez siebie ofercie.

17. Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postegpowaniu o udzielenie zamowienia
obowigzani sg wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego
w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

18. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy
powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jako$ci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz odpowiada¢ jakoSciowym i1 gatunkowym wymaganiom
okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu zamdwienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobate techniczng. Komplet ww. dokumentow Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem przedmiotu umowy
wraz z zawiadomieniem o gotowosci odbioru koncowego lub z zawiadomieniem o
gotowosci  odbioru  czg$ciowego  poszczegOlnego zadania  inwestycyjnego.
W przypadku przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

19. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

20. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bgdzie niezbedne do prawidtowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzadzg protokot réznicowy.

21. Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidlowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg robotami
zaniechanymi. Z powyzszego Strony sporzadza protokét roznicowy, okreslajacy
wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia.

22. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacj¢ przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkoS$ci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy
bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytutu wykonanej czesci
przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokot
réznicowy, okreslajacy zakres rzeczowy oraz wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

23. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia 1 $rodki do wykonania przedmiotu
umowy (t. j.: robdt budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezb¢dnych zgdd/opinii,
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zezwolen, sporzadzenie i1 przekazanie dokumentacji odbiorowej, udzielenie r¢kojmi
1 gwarancji) z nalezyta starannosciag i oferowanym terminie a zakres prac (robot
budowalnych), warunki techniczne oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane
z przedmiotem zamodwienia s3 mu znane i w zwigzku z tym nie bgdzie w przysztosci
wystepowac z roszczeniami.

Realizacja niniejszej umowy realizowana jest w ramach ,,Rzgdowego Funduszu Rozwoju
Drog”.

§2

. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

a) rozpoczegcie realizacji przedmiotu umowy — niezwlocznie po podpisaniu umowy
1 przekazaniu placu budowy, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
protokolarnego przekazania placu budowy,

b) zakonczenie realizacji umowy w terminie do ............... 2023 rok, tj. 330 dni od
dnia podpisania umowy.

Za termin zakonczenia realizacji umowy, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b), uwaza si¢ date

ustalong w protokole odbioru koncowego potwierdzajacego wykonanie przedmiotu

umowy zgodnie z:

- opisem stanu istniejacego,

- materiatlami do zgloszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe,

- projekt wykonawczy,

- projektem organizacji ruchu,

- STWIiORB,

- oferta Wykonawcy.

- obowigzujacymi przepisami,

jako data zakonczenie catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy,
niezaleznie od daty zakonczenia prac komisji odbiorowe;.

§ 3.

. Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu(é6w) budowy(ow),

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pelnomocnictw w celu
sprawnej realizacji przedmiotu niniejszej umowys;

4) biezace konsultowanie z Wykonawcg przyjetych rozwigzan;

5) dokonywanie odbioréw wykonanych robdot budowlanych na zasadach okreslonych w
§ 5 niniejszej umowy,

6) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.

Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkow 1 zadan wynikajacych z

treSci zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 2 zobowigzany jest w

szczeg6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu(ow) budowy(6w) od Zamawiajacego;

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ);

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane wraz
z aktami wykonawczymi. Zatozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego
nie nakazywaly dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy oraz szczegdélowe 1 chronologiczne
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6)

7)

8)
9)
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uzupelnianie, a takze przechowywanie dziennika budowy wylacznie na terenu(éw)
budowy(6w);

urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz utrzymanie ww.
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem
0sOb postronnych, wykonanie 1 utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drog
tymczasowych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy;

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymi
w przepisach szczegdlowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy
pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamowienia beda
odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bgda wymagane kwalifikacje techniczne
1 badania lekarskie;

przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i1 opinii
niezbednych do wykonywania robot, w tym wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, a takze dla
nalezytego uzytkowania sieci przez Zamawiajacego;

organizacji terenu(ow) budowy(6éw) oraz oznaczenia terenu(éw) budowy(6w),
terenéw przyleglych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia
niezbg¢dne dla realizacji przedmiotu umowy;

zabezpieczenia terenu(éw) budowy(ow) przed dostepem 0sob trzecich;
przygotowania obiektu 1 wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i
niniejszej umowy) do dokonania odbiorow koncowego przez Zamawiajacego;

10) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;
11) pokrycia kosztow préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja koncowego odbioru

technicznego robot budowlanych;

12) likwidacji terenu(6w) budowy(6éw) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie

po zakonczeniu robot;

13) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz

inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru

inwestorskiego konieczno$ci wykonania robdt zamiennych; W zgloszeniu
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowigzany jest do
szczegdtowego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych konieczno$¢ ich
wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do wykonywania robot
zamiennych wyltacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie
roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca
wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytulu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie;

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru

inwestorskiego konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych (w rozumieniu art. 455
ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego
wykonania zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne lub
celowe 1 ktore maja wpltyw na realizacj¢ niniejszego zamowienia, w terminie do 3 dni
od dnia powzigcia wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na te
okoliczno$ci w przysztosci; W zgloszeniu konieczno$ci wykonania robdt
dodatkowych lub innych zamowien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do
szczegblowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich
wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do robot dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajagcego wykonanie robdt
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dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy;

16) informowania inspektora nadzoru 1 Zamawiajgcego na pisSmie o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robodt lub termin
zakonczenia robot w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty
prawa do powotywania si¢ na te okoliczno$ci w przysztosci;

17) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisoOw prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach;

18) wlasnym kosztem 1 staraniem - aby wszystkie pozostale po procesie budowy
materiaty zostaty przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob
»przyjazny $rodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postgpowac
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen
Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach
1 przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich
odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku
materialow, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow
Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie, ze materiaty uzyskane w trakcie
prac zostang poddane segregacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach
i ztozone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty, o ktéorych mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru
przedmiotu umowy;

19) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie S$ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych 1 opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong
robot przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem;

20) materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ na paletach
1 przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu, w szczegolnos$ci rozebrane elementy
nawierzchni droég nalezy skruszy¢ i1 zeskladowaé¢ na dzialce Zamawiajacego
przyleglej do ul. Btonie;

21) wykonania prob wynikajacych z warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot,
oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke
na kazde zadanie Zamawiajacego;

22) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robot oraz innych dokumentdéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepisow szczegdtowych;

23)umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6lno$ci
wstep na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych roboét, dokonywanie
ogledzin materiatdéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach;

24)uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewngtrzne np. PINB;

25) zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é wraz z
zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg wraz z o$wiadczeniem geodety, ze uzyskata ona pozytywny wynik
weryfikacji w PODGiK w Jarostawiu), pod rygorem braku przystgpienia do czasu
uzupelnienia;

26) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementow z podzialem na
rodzaje robdt wraz z wykazem wyposazenia;
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27)sporzadzenia harmonogramu przegladow serwisowych dla zamontowanych
systemOow technologicznych 1 urzadzen zgodnie z wymaganiami producentow
1 przekazanie go Zamawiajacemu;

28) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie obstugi
1 uzytkowania wbudowanych urzadzen;

29) w przypadku wystgpienia sytuacji o ktorej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu robot
nie objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

30) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6t budowanych poprzez dokonywanie
1 ewidencjonowanie za pomocg fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru cze$ciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru koncowego, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupeknienia,

31) sukcesywnej - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego (stanowigcego =zatacznik do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

32) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowoddéw potwierdzajagcych
optacenie skltadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciaglosci
umowy ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejszg niz wartos$¢
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, z tytulu
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wilasnego lub o0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do
trzech dnia od dnia wezwania;

33) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktorych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia;

34) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do odbioru cze$ciowego
oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego, kosztorysy
powykonawcze, odrebny dla kazdego zakresu zadania (stanowig dokument niezbedny
z uwagi na rozliczenie kosztéw w ramach przyznanej Zamawiajacemu dotacji), pod
rygorem braku przystapienia do czasu uzupeknienia,

35)ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z ,,Rzgdowego Funduszu Rozwoju
Drog”, o tresci zgodnej z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja
2021 rok w sprawie okreslenia dzialan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 z pdzn. zm.) przed
rozpoczgciem robot, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,;

36) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym
do nie sktadowania jakichkolwiek materiatow, urzadzen, odpadow czy $mieci,

37)utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zaméwienia w sposOb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach
zadan inwestycyjnych z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji
przylegajacych do terenu budowy przez caly okres trwania robot,

38) usunigcia drzew i krzewow kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
1 krzewow nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych si¢ na terenie prowadzonych
rob6t budowlanych.
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Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami szkody, w tym w szczegdlnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robdt;

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materiatdéw, sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu
umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnosci osob trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w

przypadku jego odpowiedzialnosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i

przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjgcia czynnosci prawnych zmierzajacych do

przejecia  odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub

publicznoprawnych, ktore mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony §rodowiska lub przyrody.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i1 dojazd do budynkow,

ograniczajagc  do niezbednego minimum ucigzliwo$ci spowodowane pracami

budowlanymi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialbw wlasnych,

nieposiadajagcych wad prawnych i1 fizycznych. Materialy, o ktorych mowa w zdaniu

poprzedzajacym nie moga by¢é w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich.

Materiaty, o ktorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci

wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Zamawiajacy ma

prawo zadania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego zakup

materiatéw, ktore wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich

wszystkie wymagane §wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do

jakos$ci uzytych materiatow, badz jakosSci wykonania robot, Wykonawca na Zzadanie

Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania

przez niezaleznych biegtych.

10. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 9 okaze sig, ze zastosowane

11.

materiaty badZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowag, sztuka budowlang lub
przepisami prawa, to koszty badan obcigzaja Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykaza,
ze materiaty badZ wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji
przedmiotu umowy. Whnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materiaty
musza by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni
typizacje przewidzianych do wbudowania materiatéow. Zrodta uzyskania wszystkich
materiatbw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatdw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialdow do zatwierdzenia. Wykonawca
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zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetnialy wymagania dokumentacji.
Wraz ze zgloszeniem Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego robot
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie zgody wiasciwych organow
administracji dopuszczajace do uzytkowania (jesli bedzie taka konieczno$¢) oraz
kompletng dokumentacj¢ odbiorowa, w tym powykonawcza.

§ 4.

. Strony ustalaja, Zze obowigzujaca forma wynagrodzenia za przedmiot umowy jest

wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w zwiazku z tym
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal si¢ ze specyfikacja warunkow zamowienia w tym:

- opisem stanu istniejacego,

- materiatami do zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe,

- projekt wykonawczy,

- projektem organizacji ruchu,

- STWiORB,

- oferta Wykonawcy.

- obowigzujgcymi  przepisami.i zweryfikowal ich kompletno$¢, dokladnos¢
1 wystarczalno$¢ dla wykonania robdt i dokumentéw stanowigcych przedmiot umowy
przez Wykonawce oraz potwierdza takg kompletno$¢, doktadno$¢ 1 wystarczalno$e.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania cato$ci robdt zgodnie z zamierzeniem

1 przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w kolejnosci
wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.

W przypadku rozbieznos$ci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow
lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
inspektora nadzoru 1 projektanta oraz Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowigzani beda do
interpretacji zakresu zamoOwienia ,rozszerzajagco”’, tzn. zostang zobowigzani do
wykonania w ramach wynagrodzenia ryczaltowego wszystkich robodt, ustug, dostaw
wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do prawidlowego
1 zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukonczenia i oddania przedmiotu zamowienia
do eksploatacji w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci moglby przewidzie¢,
na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania. W pozostatym
zakresie zalaczone przedmiary robdt stuza tylko do uzupetlnienia opisu przedmiotu
zamoOwienia 1 nie sg podstawg do jakichkolwiek roszczen. Przedmiary robot maja
charakter pomocniczy i1 nalezy je odczytywaé¢ wylacznie z innymi dokumentami
stanowigcymi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot stanowiace zataczniki
do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczatltowy charakter wynagrodzenia
stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci
prac sg orientacyjne.

. Wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT, za realizacj¢ cato$ci przedmiotu
umowy zgodnie z oferta Wykonawcy ustala si¢ na kwote ............. 7z} (stownie:
.................. ztote ..../100), w tym podatek VAT 23% w kwocie ............. zt
(stownie: .................... .../100).

W tym:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 1815R (ul. Dolna).
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zt

stawka podatku VAT: 23% w kwocie: zi

brutto:

zt

(stownie brutto: ~ /100)

b) Utwardzenie drog dojazdowych.

netto:

zt

stawka podatku VAT: 23% w kwocie:  zi

brutto:

zt

(stownie brutto: /100).

4. Kwota okre$lona w ust. 2 zawieraja wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy od przejecia placu budowy, az do czasu przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, a wynikajace wprost z:

- Projektu techniczno-wykonawczym do zgtoszenia robot budowlanych,

- Projektu wykonawczego,

- STWIOR,

- Przedmiarami robot, jak rdowniez w dokumentach tych nie ujete, bez ktérych przedmiot
umowy nie zostanie wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w tym
w szczegblnosci:

RG.1.271.10.2022

» koszty ogolne, koszty zakupu materiatow, zysku i inne,
» organizacji placu budowy,
» ochrony obiektu,

» doprowadzenia wszystkich mediéw dla potrzeb budowy, podlaczenia si¢ do
tych medidéw, zainstalowania podlicznikow 1 pokrycia wszelkich wyniktych
stad nalezno$ci wobec dostawcow medidw, przy czym rozliczenie z tytutu
korzystania z wszelkich mediow dla potrzeb realizacji robot budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi na podstawie opomiarowania
poszczegolnych mediéw przez Wykonawce, uregulowanie przez Wykonawce
nalezno$ci z tytutu korzystania dla potrzeb robot budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy nastgpi przed podpisaniem protokotu odbioru
koncowego i1 stanowi warunek jego podpisania,

» oznakowania, zabezpieczenia 1 o$wietlenia miejsc niebezpiecznych,
kolizyjnych itp.,

» opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robot
wraz zoplatami za zajecie pasa drogowego 1 innymi optatami, stad
wynikajgcymi,

» obslugi geodezyjnej budowy i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» montazu, demontazu i koszty czasu uzytkowania niezbe¢dnych rusztowan,

» odbiorow technicznych dokonywanych przez uzytkownikow,

» wymaganych badan i ekspertyz,

» likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu
pierwotnego
z wyréwnaniem wszystkich ewentualnych szkdéd zwigzanych z realizacja
inwestycji,

» utrzymana terenu budowy w  stanie wolnym od  przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zb¢dnych materialow, odpadow
1 Smieci,
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» wszystkich kosztow zwigzanych z dopuszczeniem obiektu do uzytkowania,
» wszystkich kosztow zabezpieczen, obstugi finansowe;.

5. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztoéw prac.

6. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 3
niniejszego paragrafu.

7. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz §
14 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
zmianie.

§5.

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur czgsciowych oraz
faktury koncowe;.

2. Rozliczenie za wykonywany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywalo na podstawie
czesciowych faktur, wystawianych na podstawie protokotu czg¢sciowego odbioru robot, do
tacznej wysokosci 70% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,
ktorych integralnym zatgcznikiem bedzie (bezusterkowy) protokoét czesciowego odbioru
robot, potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru stosownym wpisem do
dziennika budowy. W przypadku, gdy warto$¢ zrealizowanego przedmiotu umowy
przekroczy wartos¢ 70% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy zaptaty faktury obejmujacej czes¢
przekraczajaca warto$¢ 70% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy
1 dokona¢ zaptaty zrealizowanej powyzej 70% czgsci przedmiotu umowy na podstawie
faktury koficowej, nie pozostajac w opdznieniu.

3. Zamawiajacy dopuszcza maksymalnie dwie faktury czegsciowe dla kazdego z zakresow
wymienionych w §4 ust. 3 1 fakture koncowa. Podstawa do rozliczenia i fakturowania
zakonczonych etapoéw robot jest sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-
finansowy.

4. Ostateczne rozliczenie z tytutu zakonczenia realizacji umowy zostanie dokonane fakturg
koncowa, wystawiong na podstawie koncowego protokédt odbioru robdt, ktorej integralng
czesScig bedzie podpisany przez komisje odbiorowa (bezusterkowy), koncowy protokot
odbioru robot wraz z zatgcznikami.

5. Faktury beda platne w terminie do .... dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury.

6. W przypadku wystapienia zwtoki w zakonczeniu realizacji umowy lub zwioki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona
0 wysokos$¢ kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy.

7. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto
Wykonawey nr ..........ooeiiiiinnn.. prowadzone w .................

8. Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§ 6.

1. Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy:
a) Ze strony Zamawiajgcego
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- Pan Marek Kosztyta tel. 796-794-990,
- Pan Bogustaw Dobranowski tel. 513 512 269

b) Ze strony Wykonawcy Pan ................. 12 mail:............... ,

2. Nadzor inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejszag umowa 2z ramienia
Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie: Pan .............. tel, covviiiniiiniinnnns mail:.......ooeeees
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ..........coociiiiiiiiiiiiiiinen. wydane w dniu

3. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6ézn. zm.). Zamawiajacy
upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy. Inspektor Nadzoru nie
jest upowazniony do dokonywania zmian tresci niniejszej umowy.

4. Istnieje mozliwo$¢ zmiany inspektora nadzoru, o czym Wykonawca zostanie niezwlocznie

poinformowany.

5. Wykonawca bedzie dysponowal nastepujacymi kierownikami:

1) kierownikiem budowy/drogowych: ................co ,nrtel. o ,
e-mail: . ,  posiadajagcy  uprawnienia  budowlane  nr
................................. wydane wdniu ....................

2) kierownikiem robot sanitarnych: ........................... , nr tel. ...l , €-
mail:............... posiadajacy uprawnienia budowlane nr ..................
wydane wdniu ..................e.l ,

3) kierownikiem robdt elektrycznych: ........................... , nrotel. Lol , €-
mail:............... posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...

wydane wdniu ... .

6. Zmiana os6b wymienionych w ust. 5 lub, nastgpowaé moze na wniosek Wykonawcy i za
pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotagczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce muszg spelniaé
wymagania opisane w SWZ.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 7 dni
od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

8. Zmiana w/w 0s6b nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§7.

1. Wykonawca moze zleci¢ czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot
przez podwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan
wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom,
zobowiazany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647' Kodeksu
cywilnego.

2. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z podwykonawca, po facznym spelnieniu nizej wskazanych warunkow:

a) zgloszenie Zamawiajagcemu zamiaru powierzenia czesci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy, do realizacji podwykonawcy,
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11.
12.

b) nie zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy oraz spelnienia pozostalych wymogdéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujacy niniejsza umowe

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiot stanowi¢ maja roboty
budowlane, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktora
zamierza zawrzeC, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zawrze¢ takg umowe, obowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy, ktorg zamierza zawrzec
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza

pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 7 ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ushlugi, realizowane w ramach niniejszej umowy, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
0,5% warto$ci niniejszej umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi. Wyltaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

. W przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okre$§lony w § 7 ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;,
o ktérej mowa w niniejszej umowie.

Przepisy ust. 2—10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajagcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza
bezskuteczno§¢ wobec Zamawiajagcego umowy zawartej pomigdzy Wykonawca
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zglaszanie przez Zamawiajacego pisemnych sprzeciwoéw lub zastrzezen nie stanowi
podstawy do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia cato$ci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy lub zakonczenia realizacji umowy.

Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow wynikajacych
z niniejszej umowy lub wymogoéw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow jak za wlasne.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob
powodujacy naruszenie postanowien umowy, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy,
aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na oznaczony czas albo na state
wykonywania czgéci albo calo$ci powierzonych mu robdt budowlanych, dostaw lub ustug.
W przypadkach, o ktéorych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwlocznie
rozwigzac albo zmieni¢ zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca umowe lub
zapewni¢ bezzwloczne rozwigzanie albo zmian¢ umowy zawartej przez podwykonawce
z dalszym podwykonawcg. Na zadanie Zamawiajacego umowy takie zostang rozwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 7 dni
od dnia zaistnienia sporu lub wszczecia postepowania sgdowego, Zamawiajacego o
wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postepowaniach
sagdowych z udziatem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych
si¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakturg, przedstawi jednocze$nie dokument
podpisany réwniez przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, w ktorym wskaze
stosowny podzial nalezno$ci pomiedzy Wykonawca i podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami na podstawie protokoléw stanowiagcych podstawe do wystawienia faktur
cze$ciowych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow Zamawiajacy dokona wyptaty calego wynagrodzenia umownego na rzecz
Wykonawcy, jezeli Wykonawca przedstawi:

- oryginaly oswiadczen kazdego z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcoéw o
uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytuldow uregulowanych
nalezno$ci, przy czym kazde z tych os$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien
przypadajacy nie wczesniej anizeli na siddmy dzien po dniu podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru koncowego, w zwigzku z wykonaniem ktorych o$wiadczenia te sa
skladane;

- potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce lub podwykonawce
kazdemu z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow potwierdzone przez bank
prowadzacy obstuge rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli dotyczy
dalszego podwykonawcy wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaplaty.

W przypadku nie dotaczenia do faktury VAT przez Wykonawce dokumentéow, o ktorych
mowa w ust. 19 powyzej, Zamawiajacy moze zatrzyma¢ odpowiedniag kwote
odpowiadajacej kwocie naleznej poszczegélnym podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom 1 przekaza¢ ja na rzecz tych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw do momentu zlozenia wymaganych dokumentow.
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W  przypadku zgloszenia do Zamawiajgcego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi, wymagalnych roszczen o zaptate z tytutlu wykonanych robot budowlanych,
dostaw lub ustug, wskazujac na uchylania si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce,
Zamawiajacy wzywa Wykonawce aby w terminie 7 dni zajat stanowisko w sprawie
roszczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw oraz dowoddow na poparcie
swojego stanowiska.

22. W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o dokonaniu bezposredniej platnosci

na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje ptatnosci
w terminie 30 dni od dnia zgloszenia roszczenia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do Zamawiajacego.

23. Zamawiajacy o dokonaniu ptatnosci o ktorej mowa w ust. 22, informuje zobowigzanego do

zaplaty Wykonawce oraz potragca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Zobowigzanie Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, wygasa do wysokosci kwoty zaplaconej bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

24. Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

25. W przypadku gdy czynno$¢ wskazana w ust. 22, powyzej (zaptata naleznosci na rzecz

26.

27.

28.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostanie powtorzona przez Zamawiajgcego
lub dokonane ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
przekraczajg kwotg stanowiaca 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zada¢ kary
umownej okreslonej w § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca w powyzszym zakresie upowaznia na podstawie umowy Zamawiajgcego do
platnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przy zachowaniu
warunkow okreslonych w umowie.

Postanowienia dotyczace podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnos$ci zawierania umow

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje si¢
dotyczace podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych, w tym
zwlaszcza art. 7 pkt 27, oraz art. 463-465.

§ 8.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci

5% ceny oferty brutto zaokraglonego do 1000 zt w dol, co stanowi kwote w wysokosci:
.................. zk stownie: .......coevvveeine L./100.

Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmie: veeeeeeerrereeareseecsearesnscsnassenscsnasons.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunig¢cia wad przedmiotu

umowy, zabezpieczenie wniesione w pieniadzu wraz z powstalymi odsetkami staje si¢
wlasnosciag Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
1 do pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia zostanie

zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni (z wyjatkiem sytuacji gdy z dokumentu na podstawie
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ktorego udzielono zabezpieczenia wynika, ze przestaje on wigza¢ w okreslonym terminie
mimo 1z nie zostal zwrocony) po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 10 niniejszej] umowy.
Pozostata cz¢s¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia calo$ci robdt budowlanych, stanowiacych
przedmiot umowy lub terminu zakonczenia realizacji umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia
1 bez zmiany jego wysokosci.

§09.
1. Wykonawca oswiadcza, Ze posiada ubezpieczenie OC zwigzane z przedmiotem niniejszej
umowy przez caly czas trwania niniejszej umowy na kwot¢ nie mniejsza niz wartos¢
wynagrodzenia umownego, okres§lonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego uaktualniania polisy ubezpieczeniowej,
z zachowaniem zasady cigglosci, przez czas realizacji umowy, zarowno w przypadku jej
wygasnigcia w okresie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, jak rowniez w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek dokonaé
przedtuzenia albo, jesli nie jest to mozliwe, do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na
okres nie krotszy niz wynikajacy odpowiednio z § 2 ust. 1 lub aneksu do umowy
1 przeditozenia Zamawiajacemu stosownego dokumentu z zachowaniem ciaglosci okresu
ubezpieczenia. Przedlozenie dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie okresu ubezpieczenia
winno nastgpi¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu wazno$ci wczesniejszego
ubezpieczenia.

3. W przypadku niewypetienia przez Wykonawcg obowiazkow wskazanych w ust. 2.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

§ 10.

1. Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez przedstawiciela Zamawiajacego na
podstawie zgloszenia dokonanego przez Wykonawce w formie pisma lub zapisu w dzienniku
budowy w ciggu 7 dni od daty zgloszenia.

2. Po wykonaniu danej czg$ci robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, Wykonawca
zglosi na piSmie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru. Podstawa do ww. zgloszenia bedzie
faktyczne wykonanie danej czg¢sci przedmiotu umowy potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru oraz zrealizowanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt budowlanych
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powota Komisj¢ Odbiorowa. O powyzszym zostanie powiadomiony Wykonawca
z zaproszeniem do udziatu w pracach Komisji.

4. Odbioru koncowego potwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy dokona
Komisja Odbiorowa.

5. Na co najmniej 10 dni przed zakonczeniem czynnosci odbioru koncowego Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu:

a) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot objetych przedmiotem
umowy z: projektem budowlanym, opisem przedmiotu zamowienia, STWiOR, SWZ,
zakresem prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, technologig robot,
zasadami wiedzy 1 sztuki budowlane;,

b) dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru (koszt ich uzyskania obcigza
Wykonawcg),

¢) wyniki badan kontrolnych,

d) protokoty odbioréw instalacji i urzadzen technologicznych,

e) dokumenty materialowe - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, atesty, aprobaty techniczne, zatwierdzenie probek materialowych,

f) dowody uregulowania platnosci z tytulu korzystania z mediow dla potrzeb robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

g) inne dokumenty okreslone przez Zamawiajacego (Inspektoréw Nadzoru).

6. Dokumentacja powykonawcza — zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng adnotacjg -
powinna zawiera¢: spis tresci wszystkich zalaczonych dokumentow, protokotdéw, deklaracji
zgodnosci, certyfikatow (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci: ,,Wbudowano na
zadaniu pn. ...” 1 podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie
ktorych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz
dokumentacje fotograficzna.

7. Po przeprowadzeniu czynnos$ci odbiorowych i stwierdzeniu zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z:
- opisem stanu istniejacego,
- materialami do zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
- projektem wykonawczym,
- STWiORB,
- oferta Wykonawcy,
- obowigzujgcymi przepisami.
Komisja Odbiorowa podpisuje protokét odbioru koncowego. Protokdt odbioru koncowego
stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia niniejszej umowy.

8. Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego, pomimo

zgloszenia gotowosci do odbioru to Wykonawca:

a) nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy;

b) dokona jednostronnego ustalenia stanu zrealizowanego przedmiotu umowy przez
powotang do tego celu Komisj¢ powiadamiajgc o terminie tych prac Zamawiajacego;

¢) sporzadzi protokot odbioru, ktory stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury
koncowej i zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze
przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, to
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usunigcia
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wad zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale stron umowy. Wykonawca jest
zobligowany do usunigcia wad na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

11.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad, wowczas
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ jej poprawienie — innej osobie na
koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy. Powstate z tego tytutu dodatkowe koszty
Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12.Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi na koszt
Wykonawcy.

§ 11.

1. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowna
okresowi gwarancji i terminy te biegng réwnolegle.

2. Strony umowy postanawiaja, ze Wykonawca udziela gwarancji na wady fizyczne dotyczace
wykonanych przez siebie robot oraz kazdego z elementow przedmiotu umowy na ... miesiecy
liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych
w Karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy, jednoczesnie bedace;j jej
integralng czescia.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. W okresie r¢kojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia ujawnionych
wad bezplatnie, na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi czy gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi czy gwarancji

6. Do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Umowy ryzyko utraty lub uszkodzenia
przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy, niezaleznie od prawa Zamawiajacego do
uzytkowania przedmiotu Umowy odebranego odbiorami czgsciowymi.

§ 12.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach wskazanych
ponizej oraz wskazanych w tre§ci niniejszej umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje si¢ ich
rozpoczg¢cia, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

c¢) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego;

e) Zamawiajacy na wskutek niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wielokrotnie zmuszony byt
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do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
do dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy brutto;

f) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy
podwykonawcy/-6w pomimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego wobec
powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji czesci przedmiotu
niniejszej umowys,

g) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy
podwykonawcy/-6w, pomimo niezgtoszenia powyzszego faktu Zamawiajgcemu;

h) w przypadku innych istotnych naruszen postanowien niniejszej umowy, w szczegolnosci
objetych trescia § 7;
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy;

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢
w terminie 30 dnia od dnia zaj$cia zdarzenia uzasadniajgcego odstapienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:
a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku, wedlug
stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowiazany jest w terminie 14 dni do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 lit. ¢, po cenach
przedstawionych w kosztorysach, o ktorych mowa w § 1 ust. 7 umowy;

¢) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze¢$ci umowy
bedzie nastgpujacy: obliczenie wykonanej cze$ci nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow, o ktorych mowa w § 1 ust. 6
umowy, a ilo$ci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;
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b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (dla
wojewodztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawa do okreslenia
naktadow rzeczowych beda KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastagpi na
podstawie  kosztorysow  powykonawczych  przygotowanych przez ~ Wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 1 Zamawiajgcego zgodnie z zapisami

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 13.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca —
w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

b) za zwloke w zakonczeniu przedmiotu umowy, obejmujacego cato$¢ robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, ktérego termin zostal okreslony w § 2 ust. 1 lit. b)
— w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy
dzien zwloki,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany jak rowniez za nieprzediozenie
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
1 rozpoczecie realizacji tychze uméw bez spelnienia wymagan okreslonych w § 7 ust. 2-10
- w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nieprzedlozony
projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopi¢ umowy o podwykonawstwo poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem,

e) za nie wprowadzenie zmiany w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w umowie
o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 7 ust. 4 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, w stosunku do terminu okreslonego w wezwaniu,
o ktérym mowa w § 7 ust. 10,

f) z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 9 czynnosci —
w wysokos$ci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazda osobe,

g) z tytutu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
- w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy przypadek nieztozenia dowodu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za odstagpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w art. 456 ustawy
Prawo zamdéwien publicznych.
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3. Kary umowne, dotyczace zwloki w zakonczeniu catosci robot budowlanych, zwiloki
w zakonczeniu realizacji umowy oraz za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy
odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy bez koniecznos$ci sktadania w tym
zakresie odrgbnych o$§wiadczen na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy, o czym
Wykonawca zostanie poinformowany.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

6. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

7. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegdlnosci opdznien w realizacji
umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienaleznego wykonywania umowy,
dofinansowanie, o ktérym mowa w §1 ust. 24, nie zostanie przyznane, zostanie cofni¢te lub
Zamawiajacy zostanie zobowigzany do jego zwrotu, Wykonawca niezaleznie od kar
umownych wymienionych w ust. 1 zaplaci, Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokos$ci
rownej] wysokosci dofinansowania, ktore nie zostalo przyznane, zostalo cofni¢te lub do
ktorego zwrotu zobowigzany bedzie Zamawiajacy.

§ 14.

1. Wszystkie zmiany umowy moga by¢ dokonane jedynie za zgoda obu stron wyrazong na
pis$mie w formie aneksu pod rygorem niewaznos$ci z zastrzezeniem art. 454 i 455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest niewazna.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec
zmianie w przypadku:

a) opdznien z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;
b) wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (klgska zywiotowa, niepokoje
spoteczne, dziatania militarne itp.);

¢) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot;
d) koniecznosci dokonania zmian dokumentacji projektowej;

e) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe 1 wladz
samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp.

f) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

g) w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych.

4. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokolami podpisanymi przez Kierownika Budowy
1 Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalag nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia cato$ci robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy lub zakonczenia realizacji umowy, rowny bedzie okresowi
tych opdznien.

6. Dopuszcza si¢ wprowadzenie odpowiednich zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, w przypadku zmiany:
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a) stawki podatku od towaréw i ustug, od chwili zmiany podatek w nowej stawce
bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 cigzar wykazania stopnia zakresu wptywu zmian na
koszt wykonania zamoéwienia, w przypadku jego wzrostu, spoczywa na Wykonawcy,
z zastrzezeniem, ze:

a) w razie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, ceny jednostkowe i wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslone w wyniku tej zmiany ceny
jednostkowe i1 warto$¢ brutto wynagrodzenia zostang wyliczone w oparciu 0 wysoko$¢
stawki VAT obowigzujacej po zmianie przepisow,

b) w razie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg¢, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniej zmianie,
to jest o sume wzrostu kosztow Wykonawcy wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikow bioracych udzial w pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany czes$ci zamowienia, do wysokos$ci wynagrodzenia minimalnego obowigzujacej po
zmianie przepisOw lub jej odpowiedniej czesSci, w przypadku osoéb zatrudnionych
W wymiarze nizszym niz peten etat,

c¢) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniej zmianie, to jest o sum¢ wzrostu
kosztow wykonawcy oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy
cywilnoprawnej taczacej Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, wynikajacych z konieczno$ci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen osob zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, a biorgcych udzial w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie
wejscia w zycie zmiany, czeSci zamowienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia
netto tych osob.

8. W razie zamoOwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych
przy pomocy podwykonawcoéw przepisy ust. 1-6 stosuje si¢ odpowiednio.

9. Poza innymi przypadkami okreslonymi postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy
przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadkach
okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 oraz ust. 2, 3, 4 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych.

10. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa jezeli laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi
unijne oraz jest nizsza niz 15% warto$ci pierwotnej umowy.

11. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznos$ci zwigzanych
z wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 .,
poz. 2095 ze zm.) stosuje si¢ odpowiednio.

§ 15.
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Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

)]
2)

3)

zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 oraz ust. 2, 3, 4
ustawy Prawo zaméwien publicznych;

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;j.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.

6.

§17

Strony zobowiazuja si¢, ze beda przetwarza¢ udostgpnione dane osobowe jedynie w celu
wykonania Umowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych zwane dalej
RODO).

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych oséb zatrudnionych
u Zamawiajacego (dalej: pracownicy Zamawiajacego). Zamawiajacy niniejsza Umowa
udostepnia Wykonawcy dane osobowe wylacznie w zwigzku 1 w celu wykonywania praw
1 obowiazkéw Stron wynikajacych lub pozostajacych w zwiazku z realizacja Umowy,
wspotpracy z Wykonawca w ramach Umowy lub kontaktu w zwigzku z realizacjag Umowy.
Udostepnienie ma charakter jednorazowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych oséb zatrudnionych
u Wykonawcy  (pracownikéw/podwykonawcow ~ Wykonawcy)  (dalej:  pracownicy
Wykonawcy). Wykonawca niniejszg Umowa udostgpnia Zamawiajagcemu dane osobowe
wylacznie w zwigzku i w celu wykonywania praw i obowigzkow Stron wynikajacych lub
pozostajacych w zwigzku z realizacja Umowy, wspolpracy z Zamawiajagcym w ramach
Umowy lub kontaktu w zwigzku zrealizacja Umowy. Udostgpnienie ma charakter
jednorazowy.

Podmiot udostgpniajacy dane drugiej Stronie oswiadcza, ze posiada podstawe prawng
do udostepnienia danych dla realizacji zawartej Umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W celu unikni¢cia watpliwosci, z chwilg udostepnienia danych strona przyjmujaca staje si¢
ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu
do udostgpnionych danych spoczywaja na nim wszystkie obowigzki administratora danych
osobowych.

Strony zobowiazuja si¢:
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10.

1.

2.

RG.

a) udziela¢ sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbednych dla wykazania
wywiazywania si¢ ze wszystkich obowiazkoéw okreslonych w Umowie oraz przepisach
prawa, spoczywajacych na Stronach jako administratorach danych osobowych;

b) w przypadku spordéw, roszczen, skarg zwigzanych z realizacja Umowy na plaszczyznie
ochrony danych osobowych, informowa¢ si¢ nawzajem oraz podejmowacé wszelkie
dziatania, przekazywa¢ dokumenty oraz wykonywa¢ inne czynnosci, jezeli beda
konieczne do ochrony interesow drugiej Strony;

¢) nawzajem informowac si¢, bez uzasadnionej zwloki, o naruszeniach bezpieczenstwa
danych, jezeli naruszenie to moze mie¢ wplyw na realizacj¢ obowigzkow przez druga
Strone lub moze skutkowac jej odpowiedzialno$cia.

Strony zobowigzuja si¢ nie ujawnia¢ osobom trzecim informacji poufnych, informac;ji
stanowigcych tajemnic¢ handlowag lub tajemnic¢ przedsigbiorstwa, danych osobowych
uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chyba, ze uzyskaja pisemng zgode
drugiej Strony, badz taki obowigzek bedzie wynikat z przepisow powszechnie
obowigzujacych. Wykonawca wykorzystywac bedzie wszelkie otrzymane od Zamawiajacego
informacje tylko w celach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

Strony uzgodnity, ze wszelkie informacje dotyczace tre$ci 1 przebiegu negocjacji Umowy,
Oa takze wszelkie informacje uzyskane od drugiej Strony, a takze jej przedstawicieli
1 doradcow, w zwigzku z wykonywaniem Umowy, dalej zwane ,,Informacjami”, beda
traktowane jako poufne oraz, ze zadne Informacje, w tym informacje dotyczace istnienia
Umowy, nie beda ujawniane w jakikolwiek sposob, w catosci badz w cz¢$ci, bez uprzedniej
pisemnej zgody Strony ujawniajacej, za wyjatkiem sytuacji przewidzianych w ust. 9 ponize;j.
Uwzgledniajac wszelkie przeciwne postanowienia tutaj zawarte, kazda ze Stron moze
ujawni¢ Informacje:

a) swoim doradcom finansowym, prawnym lub technicznym, na warunkach poufnosci nie

mniej wymagajacych niz te zawarte w niniejszym paragrafie; lub

b) organowi sadowemu badz jakiemukolwiek organowi administracyjnemu, zgodnie
z wymaganiami takiego organu, albo w celu dochodzenia swoich praw; lub

¢) na podstawie nakazu administracyjnego lub sagdowego, pod warunkiem, ze Strona ktora
ma ujawni¢ informacj¢ niezwlocznie poinformuje druga Strong o takim wymogu lub
nakazie
1 zapewni nalezyta pomoc drugiej Stronie w jej wysitkach majacych na celu ochrong
poufnosci Informacji; lub ktéorych obowigzek ujawnienia wynika z powszechnie
obowiazujacych przepisOw prawa

Dla celow Umowy, Informacje nie bedg uwazane za poufne, jezeli takie Informacje:
a) staly si¢ powszechnie dostepne w sposob inny niz przez naruszenie Umowy; lub

b) byly znane Stronie otrzymujacej przed ich przekazaniem przez Stron¢ ujawniajacg; lub

c) zostaly wytworzone niezaleznie przez Strong, ktdrej nie ujawniono zadnych Informacji
poufnych istotnych dla wytworzenia takich nowych Informac;ji.

§ 18.

Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu sagdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalno$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
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zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogace] mie¢ wpltyw na realizacj¢ umowy oraz o
zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym
do uznania za dor¢czong korespondencje¢ skierowanga na ostatni adres podany przez
Wykonawcg.

§ 19.

Umowg sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
i1 egz. dla Wykonawcy.

Dokumenty stanowigce integralng cz¢$¢ umowy:

>

YV V V V

>

opis stanu istniejacego,

materiaty do zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
projekt wykonawczy,

STWIiOR,

oferta Wykonawcy,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zataczniki do umowy:

>
>
>

>
>

Kosztorysy szczegdtowe opracowane przez Wykonawce przed podpisaniem umowy,
Potwierdzenie ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Polisy(a) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (zgodnie z ustaleniami §9
niniejszej umowy).

Karta gwarancyjna.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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